

Dettaglio Area di attività

SETTORE - 09 Edilizia

PROCESSO - Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale

SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione del cantiere

ADA.09.01.05 (ex ADA.11.270.10) - Gestione del cantiere e computazione delle opere

RA1: Realizzare il programma esecutivo dei lavori nel rispetto della documentazione progettuale e di appalto, organizzando risorse umane e strumentali, coordinando le eventuali imprese subappaltatrici e compilando la documentazione necessaria

ATTIVITA' RA.09.01.05.1

Redazione dei documenti necessari per l'avvio del cantiere

Organizzazione delle risorse umane e strumentali

Cura dei rapporti con le imprese in subappalto

Esame della documentazione progettuale e di appalto

RA2: Monitorare il processo logistico e di approvvigionamento, accertando la regolarità dei materiali, il livello delle scorte e le esigenze di acquisto, e aggiornando costantemente la documentazione amministrativa contabile dei lavori

ATTIVITA' RA.09.01.05.2

Monitoraggio del processo logistico di approvvigionamento (materiali, macchinari, attrezzature)

Gestione della contabilità di cantiere

Verifica dell'idoneità di materiali, forniture e attrezzature

RA3: Monitorare la corretta esecuzione dei lavori gestendo le variazioni e compilando la documentazione tecnica relativa alle attività svolte e ai materiali utilizzati

ATTIVITA' RA.09.01.05.3

Monitoraggio dei lavori in corso d'opera

Redazione della documentazione tecnica

Codici ISTAT CP2021 associati all'ADA

Codice CP	Titolo CP
3.1.5.2.0	Tecnici della gestione di cantieri edili
3.1.3.5.0	Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco	Titolo Ateco
41.10.00	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.21.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.91.00	Costruzione di opere idrauliche
42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

Codice Ateco	Titolo Ateco
43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca



Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
d'Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2019 INAPP | All Rights Reserved