

## Tecnico gestione progetti

 **SETTORE 24. [Area comune](#)**

**REPERTORIO - Liguria**

AdA associate alla Qualificazione

ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) - Gestione dei progetti (Project management)

### Tabelle di equivalenza AdA

Project manager	Campania
TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI	Emilia-Romagna
Tecnico nella gestione di progetti - Project manager	Lazio
<b>Tecnico gestione progetti</b>	<b>Liguria</b>
RESPONSABILE PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Lombardia

### Tabelle delle Qualificazioni dell'ADA

#### Qualificazioni che coprono tutti i RA dell'ADA

Qualificazione	Repertorio	RA coperti	RA1	RA2	RA3	RA4
Tecnico della valorizzazione di risorse locali	Calabria	4	X	X	X	X
Project manager	Campania	4	X	X	X	X
TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI	Emilia-Romagna	4	X	X	X	X

Qualificazione	Repertorio	RA coperti	RA1	RA2	RA3	RA4
Tecnico nella gestione di progetti - Project manager	Lazio	4	X	X	X	X
Tecnico gestione progetti	Liguria	4	X	X	X	X
RESPONSABILE PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Lombardia	4	X	X	X	X
Tecnico esperto nella gestione di progetti	Molise	4	X	X	X	X
Tecnico dello sviluppo di progetti finanziati da fondi	Puglia	4	X	X	X	X
Tecnico della valorizzazione di risorse locali	Puglia	4	X	X	X	X
Responsabile della progettazione, gestione e direzione per la cooperazione internazionale e le organizzazioni non profit	Toscana	4	X	X	X	X
Responsabile della pianificazione, elaborazione e gestione di un progetto di sviluppo aziendale (Project manager)	Toscana	4	X	X	X	X
Project manager	Umbria	4	X	X	X	X
Qualificazioni che coprono uno o più RA dell'ADA						

<b>Qualificazione</b>	<b>Repertorio</b>	<b>RA coperti</b>	<b>RA1</b>	<b>RA2</b>	<b>RA3</b>	<b>RA4</b>
Responsabile delle attività di pianificazione, programmazione e controllo del processo produttivo	Calabria	1			X	
Esperto delle attività di progettazione, gestione e facilitazione di processi partecipativi	Campania	2		X		X
GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA RISORSE PUBBLICHE	Friuli Venezia Giulia	2		X		X
COORDINARE TEAM DI LAVORO APPLICANDO STRUMENTI E METODOLOGIE DELLO SMART WORKING (LAVORO AGILE)	Lombardia	1		X		
EFFETTUARE L'IDEAZIONE E LA STESURA DI UN PROGETTO FINANZIATO	Lombardia	1	X			
EFFETTUARE LA RENDICONTAZIONE DI UN PROGETTO FINANZIATO	Lombardia	2		X		X
PERMACULTURA (PERMAKULTUR)	Provincia autonoma di Bolzano	3		X	X	X
PROMOTORE/PROMOTRICE DI POLITICHE GIOVANILI (YOUTH WORKER)	Provincia autonoma di Bolzano	1			X	
MANAGER TERRITORIALE	Provincia Autonoma di Trento	3		X	X	X

Qualificazione	Repertorio	RA coperti	RA1	RA2	RA3	RA4
Tecnico della valorizzazione di risorse locali	Sardegna	1	X			
Responsabile per il coordinamento, l'attuazione e l'implementazione di processi e azioni sostenibili in base ai principi della Green e Blue Economy (Green Manager)	Toscana	1				X
Qualificazioni che coprono una o più attività dell'ADA						
Qualificazione	Repertorio	RA coperti	RA1	RA2	RA3	RA4
JUNIOR ASSISTANT MANAGER / MANAGERIN - JAM	Provincia autonoma di Bolzano	0				
Tecnico esperto nella gestione di progetti	Sardegna	0				
Tecnico della valorizzazione di risorse locali	Toscana	0				

## Competenze

**Titolo:** Essere in grado di gestire il controllo sull'attuazione del progetto

**Descrizione:** . Effettuare il controllo in itinere su obiettivi, risorse, tempi e costi. Redigere report per la direzione e per i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella realizzazione dei progetti. Impiegare tecniche di monitoraggio finalizzate ad identif

## Attività associate alla Competenza

Attività dell' AdA ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) - Gestione dei progetti (Project management) associate:

Risultato atteso:RA1: Predisporre l'esecutivo di progetto, assicurandosi che sia dimensionato nelle risorse e disposto nei tempi, a fronte del setting, inclusa la valutazione dei rischi.

Definizione operativa delle sequenze di attività e della stima dei tempi e dei costi

Identificazione del team di progetto e degli stakeholders

Identificazione e valutazione dei rischi (Threat modeling risk)

Stima delle risorse e definizione delle specifiche organizzative di progetto

Sviluppo del piano di progetto e definizione degli obiettivi e delle attività

Risultato atteso:RA2: Definire e coordinare il processo di controllo, a partire dallo sviluppo di indicatori di performance e della qualità, riprogrammando, se necessario, il progetto.

Gestione del processo di controllo (obiettivi, risorse, team, tempi, costi, ecc.)

Individuazione e controllo degli indicatori di performance della qualità

## CONOSCENZE

Specifiche tecniche, contrattuali ed economiche del progetto

Principi di rendicontazione

Tecniche di Project management

Principi e metodi del controllo di gestione

Prodotti applicativi per la gestione del project management

Sistemi esperti per la valutazione economico-finanziaria

Economia e gestione delle imprese

## ABILITÀ/CAPACITÀ

Applicare metodologie di gestione del progetto

Applicare tecniche di time management

Utilizzare tecniche di redazione rapporti sullo stato avanzamento di un progetto

Applicare tecniche di analisi criticità del processo

Utilizzare metodi di programmazione e controllo sui tempi di attuazione di un progetto

Applicare tecniche di Project management

Applicare tecniche di redazione di report dei costi

Applicare tecniche di monitoraggio piano di lavoro

Utilizzare software Project Management

Utilizzare strumenti operativi di controllo di gestione

### Titolo: Essere in grado di definire un piano di progetto

**Descrizione:** . Pianificare e programmare obiettivi, attività, tempi e risorse per lo sviluppo del progetto. Identificare il team di progetto e gli stakeholders . Definire le specifiche organizzative di progetto . Schedulare le sequenze di attività e stimare i tempi di

### Attività associate alla Competenza

Attività dell' AdA ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) - Gestione dei progetti (Project management) associate:

Risultato atteso:RA1: Predisporre l'esecutivo di progetto, assicurandosi che sia dimensionato nelle risorse e disposto nei tempi, a fronte del setting, inclusa la valutazione dei rischi.

Definizione operativa delle sequenze di attività e della stima dei tempi e dei costi

Identificazione del team di progetto e degli stakeholders

Identificazione e valutazione dei rischi (Threat modeling risk)

Stima delle risorse e definizione delle specifiche organizzative di progetto

Sviluppo del piano di progetto e definizione degli obiettivi e delle attività

Risultato atteso:RA2: Definire e coordinare il processo di controllo, a partire dallo sviluppo di indicatori di performance e della qualità, riprogrammando, se necessario, il progetto.

Gestione del processo di controllo (obiettivi, risorse, team, tempi, costi, ecc.)

Individuazione e controllo degli indicatori di performance della qualità

Risultato atteso:RA3: Curare l'organizzazione e la gestione dei fattori produttivi, l'operatività e le risorse esterne, sulla base della pianificazione di progetto

Pianificazione degli approvvigionamenti

Pianificazione e gestione della comunicazione

Sviluppo del team di progetto e gestione degli stakeholders

### CONOSCENZE

Tecniche di analisi e valutazione del rischio nel restauro di beni culturali  
Analisi previsionale dell'andamento del mercato

## Analisi SWOT

Criteri di elaborazione preventivi  
Tecniche di pianificazione/strutturazione di progetti  
Tecniche di pianificazione di attività  
Prodotti applicativi per la gestione del project management  
Tecniche di Project management  
Fonti di finanziamento dei progetti  
Metodi di calcolo del break even point  
Principi e metodi per il risk management  
Project Financing

## ABILITÀ/CAPACITÀ

Applicare tecniche di pianificazione delle attività  
Applicare modelli di pianificazione economico-finanziaria  
Utilizzare software ERP (Enterprise Resource Planning)  
Applicare tecniche di definizione di indicatori di raggiungimento degli obiettivi  
Utilizzare software Project Management  
Applicare metodi di valutazione progetti  
Applicare criteri di elaborazione preventivi  
Applicare procedure di finanziamento progetti  
Applicare procedure per la presentazione dei progetti finanziati  
Applicare tecniche di analisi e valutazione del rischio  
Applicare tecniche di analisi di fattibilità

### **Titolo: Essere in grado di coordinare il team di progetto**

**Descrizione:** . Individuare gli indicatori di performance e di qualità. Sviluppare il team di progetto e gestire le relazioni con gli stakeholders . Coordinare le diverse fasi ed azioni di realizzazione del progetto. Interagire con le risorse umane sia interne che esterne

### Attività associate alla Competenza

Attività dell' AdA ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) - Gestione dei progetti (Project management) associate:

Risultato atteso:RA1: Predisporre l'esecutivo di progetto, assicurandosi che sia dimensionato nelle risorse e disposto nei tempi, a fronte del setting, inclusa la valutazione dei rischi.

Definizione operativa delle sequenze di attività e della stima dei tempi e dei costi

Identificazione del team di progetto e degli stakeholders

Identificazione e valutazione dei rischi (Threat modeling risk)

Stima delle risorse e definizione delle specifiche organizzative di progetto

Sviluppo del piano di progetto e definizione degli obiettivi e delle attività

Risultato atteso:RA2: Definire e coordinare il processo di controllo, a partire dallo sviluppo di indicatori di performance e della qualità, riprogrammando, se necessario, il progetto.

Gestione del processo di controllo (obiettivi, risorse, team, tempi, costi, ecc.)

Individuazione e controllo degli indicatori di performance della qualità

Risultato atteso:RA3: Curare l'organizzazione e la gestione dei fattori produttivi, l'operatività e le risorse esterne, sulla base della pianificazione di progetto

Pianificazione degli approvvigionamenti

Pianificazione e gestione della comunicazione

Sviluppo del team di progetto e gestione degli stakeholders

Risultato atteso:RA4: Gestire le fasi di chiusura di un progetto, realizzando la reportistica e la comunicazione dei risultati, secondo quanto definito in fase di progettazione.

Gestione delle fasi di chiusura del progetto e dei deliverables previsti

## CONOSCENZE

Tecniche di Team Building

Modelli organizzativi relativi alla gestione dei progetti

Tecniche di Project management

Tecniche di negoziazione

Elementi di comunicazione d'impresa

Stili di leadership

Prodotti applicativi per la gestione del project management

Elementi di gestione delle risorse umane

Tecniche di valutazione prestazioni professionali

## ABILITÀ/CAPACITÀ

Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di lavoro

Applicare tecniche di negoziazione

Applicare tecniche di motivazione risorse umane

Applicare metodi per la valutazione delle prestazioni

Applicare tecniche di coordinamento del personale

### Codici ISTAT CP2021 associati

Codice	Titolo
2.5.1.2.0	Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private

### Codici ISTAT ATECO associati

Codice Ateco	Titolo Ateco
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
70.10.00	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso  
d'Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2025 INAPP | All Rights Reserved