
1/12

Dettaglio Qualificazione | Atlante Lavoro | INAPP

Tecnico esperto della programmazione e della gestione del
cantiere

 SETTORE 09. Edilizia
REPERTORIO - Campania

AdA associate alla Qualificazione

ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori

Tabelle di equivalenza AdA

Sezione in aggiornamento

Tabelle delle Qualificazioni dell'ADA

Qualificazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualificazione Repertorio
RA
coperti RA1 RA2 RA3

Tecnico della programmazione
e della gestione del cantiere

Basilicata 3 X X X

TECNICO ESPERTO NELLA
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI
INTERVENTI STRUTTURALI

Emilia-Romagna 3 X X X

Responsabile della gestione di
progetti complessi nel settore
delle costruzioni

Toscana 3 X X X

ESPERTO DELLA FASE
ESECUTIVA DEL PROCESSO
EDILIZIO

Veneto 3 X X X

Qualificazioni che coprono uno o più RA dell'ADA

https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro_settore.php?codiceAEP=09
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_ada_pre.php?id_ada=9&id_sequenza=7&id_processo=3&codice_repertorio=SR
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_ada_pre.php?id_ada=9&id_sequenza=7&id_processo=3&codice_repertorio=SR
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3104
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3104
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2866
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2866
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2866
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=804
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=804
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=804
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13262
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13262
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13262
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Qualificazione Repertorio
RA
coperti RA1 RA2 RA3

Responsabile della gestione di
progetti complessi nel settore
delle costruzioni

Calabria 2 X X  

Tecnico esperto della
programmazione e della gestione
del cantiere

Campania 2 X X  

ELABORAZIONE DEL PROGETTO
(DI DEFINITIVO/ESECUTIVO)

Friuli Venezia
Giulia

1 X   

Direttore lavori in edilizia Liguria 2 X X  

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE Lombardia 2 X X  

Tecnico esperto nella
progettazione e gestione di
interventi strutturali

Molise 2 X X  

Coordinatore per la progettazione
e per l'esecuzione dei lavori

Piemonte 2 X X  

Responsabile della gestione di
progetti complessi nel settore
delle costruzioni

Puglia 2 X X  

Responsabile della progettazione e
realizzazione di spazi per
l'Ho.Re.Ca.

Puglia 2 X X  

Tecnico responsabile di interventi
edili

Sardegna 2 X X  

Qualificazioni che coprono una o più attività dell'ADA

https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=9942
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=9942
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=9942
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5266
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5266
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5266
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14925
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14925
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=1978
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=6057
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=10751
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=10751
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=10751
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3531
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3531
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3889
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3889
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3889
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=11026
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=11026
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=11026
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5449
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5449
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Qualificazione Repertorio
RA
coperti RA1 RA2 RA3

GESTIONE DELL'AVVIO LAVORI E
DELL'APPRONTAMENTO DEL
CANTIERE

Friuli Venezia
Giulia

0    

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA
DI LAVORO PER L'ESECUZIONE
DELLA COMMESSA

Friuli Venezia
Giulia

0    

TECNICO CAD IN AMBITO EDILE Friuli Venezia
Giulia

0    

GESTIONE DELLA COMMESSA IN
CORSO D'OPERA

Friuli Venezia
Giulia

0    

ESPERTO/A IN BIOEDILIZIA
(EXPERTE/EXPERTIN FÜR
BAUBIOLOGIE)

Provincia
autonoma di
Bolzano

0    

Competenze

Titolo: Programmazione della produzione e dei processi

Descrizione: Programma della produzione e dei processi descritto attraverso
l'uso di diversi strumenti specifici e in linea con le indicazioni progettuali

Obiettivo: Programma della produzione e dei processi descritto attraverso l'uso
di diversi strumenti specifici e in linea con le indicazioni progettuali

Attività associate alla Competenza

Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori
associate:

Risultato atteso:RA1: Predisporre l'istruttoria documentale, tenendo conto delle
indicazioni progettuali e di appalto e acquisendo dati e informazioni tecniche,
giuridiche e amministrative, anche al fine di garantire le autorizzazioni

https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14927
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14927
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14927
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14926
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14926
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14926
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14922
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14929
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14929
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13980
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13980
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13980
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necessarie
Cura della documentazione per le autorizzazioni presso gli enti preposti
Esame della documentazione progettuale e di appalto
Reperimento delle informazioni necessarie per le autorizzazioni presso gli enti
preposti

Risultato atteso:RA2: Acquisire ed integrare i documenti di programmazione e
controllo, definendo e quantificando gli interventi e le risorse da impiegare,
approntando il piano operativo della sicurezza, il piano degli
approvvigionamenti e di monitoraggio degli stati di avanzamento dei lavori
Definizione del programma di lavoro
Elaborazione del piano di approvvigionamenti
Adeguamento del progetto esecutivo
Elaborazione di preventivi
Previsione del fabbisogno del personale

CONOSCENZE

Regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle diverse
attività
Strumenti, macchine, attrezzi per le lavorazioni previste: tipologie,
caratteristiche e campi di impiego
Struttura e linguaggi degli elaborati progettuali
Tecniche e principali strumenti di pianificazione delle risorse
Tecniche e principali strumenti di pianificazione temporale (gantt) e modelli
reticolari (pert, cpm, ecc.)
Tecniche per la definizione di piani di approvvigionamento

ABILITÀ/CAPACITÀ

A partire dagli elaborati progettuali, definire il fabbisogno di materiali, le
macchine, le attrezzature, personale
Definire fasi e tempi di lavoro considerando disponibilità di risorse umane e
materiali, ottimizzando i tempi e minimizzando le giacenze
Determinare piani di lavoro e programmare il fabbisogno di personale
(dimensionamento delle squadre, prestazioni di terzi, ecc.)
Elaborare i piani di approvvigionamento e di stoccaggio
In accordo con l'impresa, individuare i fornitori, stipulare contratti di fornitura e
subappalto per l'approvvigionamento di macchine, materiali, mano d'opera

Titolo: Controllo lavori
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Descrizione: Lavorazioni eseguite seguendo le norme di buona tecnica e in
coerenza con le indicazioni progettuali e con i piani di attività

Obiettivo: Lavorazioni eseguite seguendo le norme di buona tecnica e in
coerenza con le indicazioni progettuali e con i piani di attività

Attività associate alla Competenza

Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori
associate:

Risultato atteso:RA2: Acquisire ed integrare i documenti di programmazione e
controllo, definendo e quantificando gli interventi e le risorse da impiegare,
approntando il piano operativo della sicurezza, il piano degli
approvvigionamenti e di monitoraggio degli stati di avanzamento dei lavori
Definizione del programma di lavoro
Elaborazione del piano di approvvigionamenti
Adeguamento del progetto esecutivo
Elaborazione di preventivi
Previsione del fabbisogno del personale

CONOSCENZE

Materiali: caratteristiche funzionali, parametri di qualità e relative norme di
utilizzo in regime di sicurezza
Procedure tecniche e amministrative per i collaudi
Strumenti e tecniche di documentazione andamento lavori, aggiornamento
piani, ecc.
Struttura, linguaggi, simboli, ecc. degli elaborati progettuali
Tecniche di posa in opera di impianti elettrici, idraulici, di scarico, di
riscaldamento, di pompaggio, di drenaggio delle acque (well-point), ecc
Tecniche per le diverse fasi della costruzione/ristrutturazione di edifici
residenziali e non e di opere infrastrutturali: procedimenti, strumenti, norme di
sicurezza, criticità operative, criteri di qualità ecc

ABILITÀ/CAPACITÀ

Aggiornare il fascicolo del progetto
Assicurare la gestione tecnica e amministrativa per la realizzazione dei collaudi
Controllare i turni di lavoro, i tempi e la successione di attività sulla base delle
squadre di lavoro disponibili
Controllare la conformità dei materiali e delle attrezzature in coerenza con le
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caratteristiche e la sede dell'opera e con gli ordini effettuati
Controllare l'esecuzione dei diversi tipi di lavorazioni caratteristiche del cantiere
(edilizia, infrastrutture), la correttezza dell'uso e posa in opera dei materiali e
degli impianti, il rispetto delle sequenze operative e la qualità dei risultati
conseguiti
Verificare la qualità dei lavori realizzati
Verificare l'andamento del piano dei lavori, redigere relazioni e aggiornare il
piano

Titolo: Coordinamento delle squadre di lavoro

Descrizione: Coordinamento delle squadre di lavoro

Obiettivo: Lavoro delle squadre coordinato e adeguato sotto il profilo della
sicurezza e della qualità

Attività associate alla Competenza

CONOSCENZE

Tecniche di gestione delle risorse umane e di organizzazione dei cantieri
Il processo di costruzione di un'opera edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e
strumenti
Le norme previste dal fascicolo tecnico dell'opera edile

ABILITÀ/CAPACITÀ

Controllare che il lavoro venga eseguito secondo le indicazioni fornite
elaborando delle relazioni sull'andamento dei lavori
Controllare i turni di lavoro, i tempi e la successione di attività sulla base delle
squadre di lavoro disponibili e delle indicazioni del responsabile di cantiere
Elaborare relazioni sull'andamento dei lavori
Relazionarsi al responsabile di cantiere sul lavoro svolto
Coordinare le squadre di lavoro, anche di imprese in subappalto, nel rispetto dei
ruoli e del cronoprogramma dei lavori
Rilevare il grado di osservanza degli standard di sicurezza sul lavoro,
promuovere l'assunzione di comportamenti di sicurezza e prevenzione,
reprimere comportamenti non conformi
Fornire indicazioni sul lavoro da svolgere agli operai della/e squadra/e di lavoro
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Titolo: Gestione sicurezza

Descrizione: Documentazione per la sicurezza correttamente compilata

Obiettivo: Documentazione per la sicurezza correttamente compilata

Attività associate alla Competenza

CONOSCENZE

Documentazione, responsabilità, soggetti previsti per la gestione organizzativa
della sicurezza
Metodologie, strumenti, modalità formali e informali, condizioni di efficacia per
la formazione del personale alla sicurezza
Normativa vigente in materia di sicurezza
Piano di sicurezza: struttura standard, contenuti, adattamenti, ecc
Problematiche tecniche e organizzative in materia di sicurezza e di prevenzione
nelle fasi di lavoro, rischi, pericoli, danni
Tecniche e metodologie per la valutazione del rischio e per l'eliminazione dei
rischi

ABILITÀ/CAPACITÀ

Controllare sicurezza mezzi, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,
applicazione standard e norme tecniche delle procedure di esecuzione in
sicurezza
Coordinarsi con le figure previste dalla normativa vigente per la gestione della
sicurezza (preposto, ecc.)
Garantire l'applicazione del piano di sicurezza
Programmare e garantire la formazione del personale alla sicurezza in
conformità agli obblighi di legge e secondo criteri di efficacia

Titolo: Gestione qualità

Descrizione: Processo edilizio e materiali conformi ai requisiti di qualità previsti
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Obiettivo: Processo edilizio e materiali conformi ai requisiti di qualità previsti

Attività associate alla Competenza

Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori
associate:

Risultato atteso:RA1: Predisporre l'istruttoria documentale, tenendo conto delle
indicazioni progettuali e di appalto e acquisendo dati e informazioni tecniche,
giuridiche e amministrative, anche al fine di garantire le autorizzazioni
necessarie
Cura della documentazione per le autorizzazioni presso gli enti preposti
Esame della documentazione progettuale e di appalto
Reperimento delle informazioni necessarie per le autorizzazioni presso gli enti
preposti

Risultato atteso:RA3: Assicurare la documentazione tecnica per il collaudo dei
lavori, programmando preventivamente le procedure di monitoraggio della
qualità degli interventi e gli elementi tecnici da garantire, ed esaminando le
procedure di collaudo al fine di valutarne gli esiti
Raccolta ed elaborazione della documentazione tecnica finalizzata al collaudo
dei lavori eseguiti
Elaborazione del piano dei controlli finalizzati al collaudo

CONOSCENZE

Modalità di aggiornamento della documentazione
Principi e tecniche per il controllo della qualità di processo: certificazione e
attestazione di qualità, legislazione, strumenti, controlli
Principi e tecniche per il controllo della qualità di prodotto: la normativa tecnica
italiana ed europea, normativa esigenziale – prestazionale e quella oggettuale,
metodi e strumenti, le certificazioni di qualità, i controlli di qualità
Procedure, ruoli e funzioni coinvolte
Sistemi e norme di riferimento per la qualità
Strumenti di gestione del sistema qualità

ABILITÀ/CAPACITÀ

Assicurare la compilazione della documentazione prevista
Eseguire i controlli di qualità relativamente ai materiali utilizzati seguendo le
procedure specificatamente individuate
Eseguire i controlli di qualità relativamente al processo edilizio seguendo le
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procedure specificatamente individuate

Titolo: Gestione contabilità di cantiere

Descrizione: Gestione contabilità di cantiere

Obiettivo: Documenti contabili compilati correttamente dal punto di vista della
normativa vigente e contabilizzazione dei lavori coerente con le specifiche di
budget

Attività associate alla Competenza

Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori
associate:

Risultato atteso:RA1: Predisporre l'istruttoria documentale, tenendo conto delle
indicazioni progettuali e di appalto e acquisendo dati e informazioni tecniche,
giuridiche e amministrative, anche al fine di garantire le autorizzazioni
necessarie
Cura della documentazione per le autorizzazioni presso gli enti preposti
Esame della documentazione progettuale e di appalto
Reperimento delle informazioni necessarie per le autorizzazioni presso gli enti
preposti

Risultato atteso:RA2: Acquisire ed integrare i documenti di programmazione e
controllo, definendo e quantificando gli interventi e le risorse da impiegare,
approntando il piano operativo della sicurezza, il piano degli
approvvigionamenti e di monitoraggio degli stati di avanzamento dei lavori
Definizione del programma di lavoro
Elaborazione del piano di approvvigionamenti
Adeguamento del progetto esecutivo
Elaborazione di preventivi
Previsione del fabbisogno del personale

CONOSCENZE

Documenti obbligatori per la contabilità: contenuti e modalità di utilizzo
(giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del
registro di contabilità, stati d'avanzamento, certificati di pagamento)
Prescrizioni nazionali sulla contabilità dei lavori pubblici
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Prezziari
Programmi informatici per la gestione della contabilità dei lavori
Tecniche per il computo metrico dei lavori

ABILITÀ/CAPACITÀ

Contabilizzare i lavori (tradurre lavorazioni e messa in opera dei manufatti in
dati economici)
Effettuare valutazioni tecniche ed economiche delle offerte dei fornitori
Gestire i documenti obbligatori in particolare per lavori su appalto pubblico
Utilizzo di strumenti informatici per la gestione della contabilità dei lavori
Verificare sulla base delle specifiche di budget la corretta allocazione delle
risorse economiche

Titolo: Avviamento cantiere edile

Descrizione: Allestimento del cantiere avviato secondo indicazioni progettuali

Obiettivo: Allestimento del cantiere avviato secondo indicazioni progettuali

Attività associate alla Competenza

Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori
associate:

Risultato atteso:RA1: Predisporre l'istruttoria documentale, tenendo conto delle
indicazioni progettuali e di appalto e acquisendo dati e informazioni tecniche,
giuridiche e amministrative, anche al fine di garantire le autorizzazioni
necessarie
Cura della documentazione per le autorizzazioni presso gli enti preposti
Esame della documentazione progettuale e di appalto
Reperimento delle informazioni necessarie per le autorizzazioni presso gli enti
preposti

Risultato atteso:RA2: Acquisire ed integrare i documenti di programmazione e
controllo, definendo e quantificando gli interventi e le risorse da impiegare,
approntando il piano operativo della sicurezza, il piano degli
approvvigionamenti e di monitoraggio degli stati di avanzamento dei lavori
Definizione del programma di lavoro
Elaborazione del piano di approvvigionamenti
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Adeguamento del progetto esecutivo
Elaborazione di preventivi
Previsione del fabbisogno del personale

CONOSCENZE

Criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere
Input da considerare per l'allestimento del cantiere (indicazioni progettuali,
norme urbanistiche derivanti dalle leggi nazionali e regionali, piani regolatori
dei principali comuni, regolamenti edilizi e d'igiene)
Normativa e procedure di prevenzione e sicurezza del cantiere e delle diverse
attività
Ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l'esecuzione delle attività
Tecnica di organizzazione del cantiere e di utilizzo di macchine e mezzi
Tecniche di tracciamento con l'uso di strumentazione elettronica e tradizionale
(fondamenta, particolari architettonici, ecc.)
Tecniche e metodi di rilievo topografico e architettonici
Traduzione grafica dei rilievi

ABILITÀ/CAPACITÀ

Effettuare i rilievi e i tracciamenti per la realizzazione del manufatto e per le
opere provvisionali
Gestire l'approvvigionamento dei materiali
Interpretare gli elaborati forniti dal progettista e inserire eventuali integrazioni
Organizzare le attività per l'accantieramento applicando le norme locali e
nazionali
Organizzare le squadre di lavoro

Codici ISTAT CP2021 associati

Codice Titolo

2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali

2.2.2.1.1 Architetti

Codici ISTAT ATECO associati
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Codice Ateco Titolo Ateco

41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

71.11.00 Attività degli studi di architettura

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria

71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata

71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri
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