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Dettaglio Qualificazione | Atlante Lavoro | INAPP

Tecnico esperto della programmazione e della gestione del
cantiere

(™ SETTORE 09. Edilizia
REPERTORIO - Campania

AdA associate alla Qualificazione

ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori )
Tabelle di equivalenza AdA
Sezione in aggiornamento

Tabelle delle Qualificazioni dell'ADA
L

Qualificazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

RA
Qualificazione Repertorio coperti RA1 RA2 RA3
Tecnico della programmazione e  Basilicata 3 X X X
della gestione del cantiere
TECNICO ESPERTO NELLA Emilia-Romagna 3 X X X
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI
INTERVENTI STRUTTURALI
Tecnico esperto nella Sardegna 3 X X X
progettazione e gestione di
interventi strutturali
Responsabile della gestione di Toscana 3 X X X
progetti complessi nel settore
delle costruzioni
ESPERTO DELLA FASE Veneto 3 X X X
ESECUTIVA DEL PROCESSO
EDILIZIO
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https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro_settore.php?codiceAEP=09
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_ada_pre.php?id_ada=9&id_sequenza=7&id_processo=3&codice_repertorio=SR
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_ada_pre.php?id_ada=9&id_sequenza=7&id_processo=3&codice_repertorio=SR
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3104
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3104
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2866
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2866
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2866
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14074
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14074
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14074
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=804
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=804
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=804
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13262
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13262
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13262
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Qualificazioni che coprono uno o piu RA dell'ADA

RA
Qualificazione Repertorio coperti RA1 RA2 RA3
Responsabile della gestione di Calabria 2 X X
progetti complessi nel settore
delle costruzioni
Tecnico esperto della Campania 2 X X
programmazione e della gestione
del cantiere
ELABORAZIONE DEL PROGETTO Friuli Venezia 1 X
(DI DEFINITIVO/ESECUTIVO) Giulia
Direttore lavori in edilizia Liguria 2 X X
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE Lombardia 2 X X
Tecnico esperto nella Molise 2 X X
progettazione e gestione di
interventi strutturali
Coordinatore per la progettazione Piemonte 2 X X
e per |'esecuzione dei lavori
Responsabile della gestione di Puglia 2 X X
progetti complessi nel settore
delle costruzioni
Responsabile della progettazione e  Puglia 2 X X
realizzazione di spazi per
I'Ho.Re.Ca.
Tecnico responsabile di interventi Sardegna 2 X X
edili

Qualificazioni che coprono una o piu attivita dell'ADA



https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=9942
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=9942
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=9942
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5266
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5266
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5266
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14925
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14925
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=1978
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=6057
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=10751
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=10751
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=10751
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3531
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3531
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3889
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3889
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=3889
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=11026
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=11026
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=11026
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5449
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5449
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RA
Qualificazione Repertorio coperti RA1 RA2 RA3

TECNICO CAD IN AMBITO EDILE Friuli Venezia 0
Giulia

GESTIONE DELLA COMMESSA IN Friuli Venezia 0
CORSO D'OPERA Giulia

GESTIONE DELL'AVVIO LAVORI E Friuli Venezia 0
DELL'APPRONTAMENTO DEL Giulia
CANTIERE

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA Friuli Venezia 0
DI LAVORO PER L'ESECUZIONE Giulia

DELLA COMMESSA
ESPERTO/A IN BIOEDILJZIA Provincia 0
(EXPERTE/EXPERTIN FUR autonoma di
BAUBIOLOGIE) Bolzano
\ J
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Titolo: Programmazione della produzione e dei processi

Descrizione: Programma della produzione e dei processi descritto attraverso
I'uso di diversi strumenti specifici e in linea con le indicazioni progettuali

Obiettivo: Programma della produzione e dei processi descritto attraverso I'uso
di diversi strumenti specifici e in linea con le indicazioni progettuali

Attivita associate alla Competenza

Attivita dell” AdA ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori
associate:

Risultato atteso:RAL: Predisporre l'istruttoria documentale, tenendo conto delle
indicazioni progettuali e di appalto e acquisendo dati e informazioni tecniche,

giuridiche e amministrative, anche al fine di garantire le autorizzazioni b


https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14922
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14929
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14929
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14927
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14927
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14927
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14926
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14926
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14926
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13980
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13980
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=13980
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necessarie

Cura della documentazione per le autorizzazioni presso gli enti preposti
Esame della documentazione progettuale e di appalto

Reperimento delle informazioni necessarie per le autorizzazioni presso gli enti
preposti

Risultato atteso:RA2: Acquisire ed integrare i documenti di programmazione e
controllo, definendo e quantificando gli interventi e le risorse da impiegare,
approntando il piano operativo della sicurezza, il piano degli
approvvigionamenti e di monitoraggio degli stati di avanzamento dei lavori
Definizione del programma di lavoro

Elaborazione del piano di approvvigionamenti

Adeguamento del progetto esecutivo

Elaborazione di preventivi

Previsione del fabbisogno del personale
g

-

CONOSCENZE

Regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle diverse
attivita

Strumenti, macchine, attrezzi per le lavorazioni previste: tipologie,
caratteristiche e campi di impiego

Struttura e linguaggi degli elaborati progettuali

Tecniche e principali strumenti di pianificazione delle risorse

Tecniche e principali strumenti di pianificazione temporale (gantt) e modelli
reticolari (pert, cpm, ecc.)

Tecniche per la definizione di piani di approvvigionamento

S

-

p
ABILITA/CAPACITA

A partire dagli elaborati progettuali, definire il fabbisogno di materiali, le
macchine, le attrezzature, personale

Definire fasi e tempi di lavoro considerando disponibilita di risorse umane e
materiali, ottimizzando i tempi e minimizzando le giacenze

Determinare piani di lavoro e programmare il fabbisogno di personale
(dimensionamento delle squadre, prestazioni di terzi, ecc.)

Elaborare i piani di approvvigionamento e di stoccaggio

In accordo con l'impresa, individuare i fornitori, stipulare contratti di fornitura e
subappalto per I'approvvigionamento di macchine, materiali, mano d'opera

-

Titolo: Controllo lavori
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Descrizione: Lavorazioni eseguite seqguendo le norme di buona tecnica e in
coerenza con le indicazioni progettuali e con i piani di attivita

Obiettivo: Lavorazioni eseguite seguendo le norme di buona tecnica e in
coerenza con le indicazioni progettuali e con i piani di attivita

- J

4 7\
Attivita associate alla Competenza

Attivita dell” AdA ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori
associate:

Risultato atteso:RA2: Acquisire ed integrare i documenti di programmazione e
controllo, definendo e quantificando gli interventi e le risorse da impiegare,
approntando il piano operativo della sicurezza, il piano degli
approvvigionamenti e di monitoraggio degli stati di avanzamento dei lavori
Definizione del programma di lavoro

Elaborazione del piano di approvvigionamenti

Adeguamento del progetto esecutivo

Elaborazione di preventivi

Previsione del fabbisogno del personale

N J
- N
CONOSCENZE

Materiali: caratteristiche funzionali, parametri di qualita e relative norme di
utilizzo in regime di sicurezza

Procedure tecniche e amministrative per i collaudi

Strumenti e tecniche di documentazione andamento lavori, aggiornamento
piani, ecc.

Struttura, linguaggi, simboli, ecc. degli elaborati progettuali

Tecniche di posa in opera di impianti elettrici, idraulici, di scarico, di
riscaldamento, di pompaggio, di drenaggio delle acque (well-point), ecc
Tecniche per le diverse fasi della costruzione/ristrutturazione di edifici
residenziali e non e di opere infrastrutturali: procedimenti, strumenti, norme di

sicurezza, criticita operative, criteri di qualita ecc
- J

ABILITA/CAPACITA

Aggiornare il fascicolo del progetto

Assicurare la gestione tecnica e amministrativa per la realizzazione dei collaudi
Controllare i turni di lavoro, i tempi e la successione di attivita sulla base delle
squadre di lavoro disponibili

Controllare la conformita dei materiali e delle attrezzature in coerenza con le
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caratteristiche e la sede dell'opera e con gli ordini effettuati

Controllare I'esecuzione dei diversi tipi di lavorazioni caratteristiche del cantiere
(edilizia, infrastrutture), la correttezza dell'uso e posa in opera dei materiali e
degli impianti, il rispetto delle sequenze operative e la qualita dei risultati
consequiti

Verificare la qualita dei lavori realizzati

Verificare I'andamento del piano dei lavori, redigere relazioni e aggiornare |l
piano

\

Titolo: Coordinamento delle squadre di lavoro
Descrizione: Coordinamento delle squadre di lavoro

Obiettivo: Lavoro delle squadre coordinato e adeguato sotto il profilo della
sicurezza e della qualita

-

p
Attivita associate alla Competenza

-

p
CONOSCENZE

Tecniche di gestione delle risorse umane e di organizzazione dei cantieri

Il processo di costruzione di un'opera edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e
strumenti

Le norme previste dal fascicolo tecnico dell'opera edile

S

p
ABILITA/CAPACITA

Controllare che il lavoro venga eseqguito secondo le indicazioni fornite
elaborando delle relazioni sull'andamento dei lavori

Controllare i turni di lavoro, i tempi e la successione di attivita sulla base delle
squadre di lavoro disponibili e delle indicazioni del responsabile di cantiere
Elaborare relazioni sull'andamento dei lavori

Relazionarsi al responsabile di cantiere sul lavoro svolto

Coordinare le squadre di lavoro, anche di imprese in subappalto, nel rispetto dei
ruoli e del cronoprogramma dei lavori

Rilevare il grado di osservanza degli standard di sicurezza sul lavoro,
promuovere l'assunzione di comportamenti di sicurezza e prevenzione,
reprimere comportamenti non conformi

Fornire indicazioni sul lavoro da svolgere agli operai della/e squadra/e di lavoro

-
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4 )
Titolo: Gestione sicurezza
Descrizione: Documentazione per la sicurezza correttamente compilata
Obiettivo: Documentazione per la sicurezza correttamente compilata

\_ J

4 )
Attivita associate alla Competenza

\_ J

4 )

CONOSCENZE

Documentazione, responsabilita, soggetti previsti per la gestione organizzativa

della sicurezza

Metodologie, strumenti, modalita formali e informali, condizioni di efficacia per

la formazione del personale alla sicurezza

Normativa vigente in materia di sicurezza

Piano di sicurezza: struttura standard, contenuti, adattamenti, ecc

Problematiche tecniche e organizzative in materia di sicurezza e di prevenzione

nelle fasi di lavoro, rischi, pericoli, danni

Tecniche e metodologie per la valutazione del rischio e per I'eliminazione dei

rischi

\_ J

4 )

ABILITA/CAPACITA

Controllare sicurezza mezzi, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,

applicazione standard e norme tecniche delle procedure di esecuzione in

sicurezza

Coordinarsi con le figure previste dalla normativa vigente per la gestione della

sicurezza (preposto, ecc.)

Garantire I'applicazione del piano di sicurezza

Programmare e garantire la formazione del personale alla sicurezza in

conformita agli obblighi di legge e secondo criteri di efficacia

L J

Titolo: Gestione qualita

Descrizione: Processo edilizio e materiali conformi ai requisiti di qualita previsti
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Obiettivo: Processo edilizio e materiali conformi ai requisiti di qualita previsti

(& J

~ N
Attivita associate alla Competenza

Attivitad dell’ AdA ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori
associate:

Risultato atteso:RA1L: Predisporre l'istruttoria documentale, tenendo conto delle
indicazioni progettuali e di appalto e acquisendo dati e informazioni tecniche,
giuridiche e amministrative, anche al fine di garantire le autorizzazioni
necessarie

Cura della documentazione per le autorizzazioni presso gli enti preposti

Esame della documentazione progettuale e di appalto

Reperimento delle informazioni necessarie per le autorizzazioni presso gli enti
preposti

Risultato atteso:RA3: Assicurare la documentazione tecnica per il collaudo dei
lavori, programmando preventivamente le procedure di monitoraggio della
qualita degli interventi e gli elementi tecnici da garantire, ed esaminando le
procedure di collaudo al fine di valutarne gli esiti

Raccolta ed elaborazione della documentazione tecnica finalizzata al collaudo
dei lavori esequiti

Elaborazione del piano dei controlli finalizzati al collaudo

N J
4 )
CONOSCENZE

Modalita di aggiornamento della documentazione

Principi e tecniche per il controllo della qualita di processo: certificazione e
attestazione di qualita, legislazione, strumenti, controlli

Principi e tecniche per il controllo della qualita di prodotto: la normativa tecnica
italiana ed europea, normativa esigenziale - prestazionale e quella oggettuale,
metodi e strumenti, le certificazioni di qualita, i controlli di qualita

Procedure, ruoli e funzioni coinvolte

Sistemi e norme di riferimento per la qualita

Strumenti di gestione del sistema qualita

-

ABILITA/CAPACITA

Assicurare la compilazione della documentazione prevista
Eseguire i controlli di qualita relativamente ai materiali utilizzati sequendo le
procedure specificatamente individuate
Eseqguire i controlli di qualita relativamente al processo edilizio sequendo le
8/12
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&)rocedure specificatamente individuate

Titolo: Gestione contabilita di cantiere
Descrizione: Gestione contabilita di cantiere

Obiettivo: Documenti contabili compilati correttamente dal punto di vista della
normativa vigente e contabilizzazione dei lavori coerente con le specifiche di
budget

-

P
Attivita associate alla Competenza

Attivita dell” AdA ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori
associate:

Risultato atteso:RA1L: Predisporre l'istruttoria documentale, tenendo conto delle
indicazioni progettuali e di appalto e acquisendo dati e informazioni tecniche,
giuridiche e amministrative, anche al fine di garantire le autorizzazioni
necessarie

Cura della documentazione per le autorizzazioni presso gli enti preposti

Esame della documentazione progettuale e di appalto

Reperimento delle informazioni necessarie per le autorizzazioni presso gli enti
preposti

Risultato atteso:RA2: Acquisire ed integrare i documenti di programmazione e
controllo, definendo e quantificando gli interventi e le risorse da impiegare,
approntando il piano operativo della sicurezza, il piano degli
approvvigionamenti e di monitoraggio degli stati di avanzamento dei lavori
Definizione del programma di lavoro

Elaborazione del piano di approvvigionamenti

Adeguamento del progetto esecutivo

Elaborazione di preventivi

Previsione del fabbisogno del personale

CONOSCENZE

Documenti obbligatori per la contabilita: contenuti e modalita di utilizzo
(giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilita, sommario del
registro di contabilita, stati d'avanzamento, certificati di pagamento)
Prescrizioni nazionali sulla contabilita dei lavori pubblici
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Prezziari

Programmi informatici per la gestione della contabilita dei lavori

Tecniche per il computo metrico dei lavori

g J

4 )

ABILITA/CAPACITA

Contabilizzare i lavori (tradurre lavorazioni e messa in opera dei manufatti in

dati economici)

Effettuare valutazioni tecniche ed economiche delle offerte dei fornitori

Gestire i documenti obbligatori in particolare per lavori su appalto pubblico

Utilizzo di strumenti informatici per la gestione della contabilita dei lavori

Verificare sulla base delle specifiche di budget la corretta allocazione delle

risorse economiche

\_ J

4 7\
Titolo: Avviamento cantiere edile
Descrizione: Allestimento del cantiere avviato secondo indicazioni progettuali
Obiettivo: Allestimento del cantiere avviato secondo indicazioni progettuali

g J

Attivita associate alla Competenza

Attivita dell” AdA ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori
associate:

Risultato atteso:RA1: Predisporre l'istruttoria documentale, tenendo conto delle
indicazioni progettuali e di appalto e acquisendo dati e informazioni tecniche,
giuridiche e amministrative, anche al fine di garantire le autorizzazioni
necessarie

Cura della documentazione per le autorizzazioni presso gli enti preposti

Esame della documentazione progettuale e di appalto

Reperimento delle informazioni necessarie per le autorizzazioni presso gli enti
preposti

Risultato atteso:RA2: Acquisire ed integrare i documenti di programmazione e
controllo, definendo e quantificando gli interventi e le risorse da impiegare,
approntando il piano operativo della sicurezza, il piano degli
approvvigionamenti e di monitoraggio degli stati di avanzamento dei lavori
Definizione del programma di lavoro

Elaborazione del piano di approvvigionamenti
10/12
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Adeguamento del progetto esecutivo
Elaborazione di preventivi
Previsione del fabbisogno del personale

- J
e N
CONOSCENZE

Criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere

Input da considerare per |'allestimento del cantiere (indicazioni progettuali,
norme urbanistiche derivanti dalle leggi nazionali e regionali, piani regolatori
dei principali comuni, regolamenti edilizi e d'igiene)

Normativa e procedure di prevenzione e sicurezza del cantiere e delle diverse
attivita

Ruoli, responsabilita, modello di organizzazione per I'esecuzione delle attivita
Tecnica di organizzazione del cantiere e di utilizzo di macchine e mezzi
Tecniche di tracciamento con l'uso di strumentazione elettronica e tradizionale
(fondamenta, particolari architettonici, ecc.)

Tecniche e metodi di rilievo topografico e architettonici

Traduzione grafica dei rilievi

\

J
4 1\
ABILITA/CAPACITA
Effettuare i rilievi e i tracciamenti per la realizzazione del manufatto e per le
opere provvisionali
Gestire I'approvvigionamento dei materiali
Interpretare gli elaborati forniti dal progettista e inserire eventuali integrazioni
Organizzare le attivita per I'accantieramento applicando le norme locali e
nazionali
Organizzare le squadre di lavoro
- J

4 N\
Codici ISTAT CP2021 associati
Codice Titolo
2.2.16.1 Ingegneri edili e ambientali
2.2.2.1.1 Architetti
o J

(Codici ISTAT ATECO associati W 11/12
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Codice Ateco Titolo Ateco
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilita per il trasporto dei fluidi
71.12.10 Attivita di ingegneria
71.12.20 Gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata
71.12.30 Elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri
41.00.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43.99.02 Interventi su siti ed edifici storici e archeologici
68.12.00 Sviluppo di progetti immobiliari
71.11.01 Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici
71.11.09 Attivita di architettura n.c.a.

. J
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